

INVOICE

Kepada Yth.
Bapak Pimpinan
RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya 60274

No. :
Tanggal : 30 Desember 2020

Untuk :
Pembayaran 45% Pek. Pembuatan RAM dan Pek. Pavingisasi
dengan Progres Pekerjaan 100%.

KETERANGAN	JUMLAH
Pembayaran 45% Untuk pekerjaan pembuatan RAM parkir motor dan pekerjaan Pavingisasi senilai Rp. 61.451.000,00 dari total biaya senilai Rp. 147.580.000,00. Dengan retensi 5 % selama 3 bulan senilai 7.379.000,00.	Rp. 61.451.000,00
TOTAL	Rp. 61.451.000,00

Terbilang : **ENAM PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH**

- Pembayaran dapat di transfer melalui :
BANK BNI Rek. 0944855512 a.n. RUSDI

Hormat saya


RUSDI

KWITANSI

No.
Sudah Terima Dari Banyaknya Uang
Untuk Pembayaran

Bpk. Pimpinan RS Mata Undaan
Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah
45 % Dengan Progres Pekerjaan 100%, Untuk Perjaan RAM Parkir dan Pavingisasi

Surabaya, 30 Desember 2020

Jumlah Rp. # **61.451.000,-** #


METERAI
TEMPER
7FCAEAHF695853723
6000
ENAM RIBU RUPIAH
RUSDI

BERITA ACARA
NOMOR :032/RSMU/IPSR/S/XII/2020

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, kami masing-masing :

1. SUDARTO, Plt.Ka IPS RS, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Dan

2. RUSDI, Kontraktor, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah melakukan cek bersama pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

1. Pembuatan ramp keluar parkir motor.
2. Pavingisasi ex parkir motor Poliklinik

dan menyepakati hal-hal sbb:

1. Bahwa pekerjaan pada poin 1 dan 2 telah selesai dikerjakan dengan hasil yang baik dan telah sesuai spesifikasi dan tujuan dilakukannya pekerjaan tersebut.
2. Rencana Biaya dan Anggaran awal Ramp sebesar Rp.119.684.000 (Full besi) setelah dilakukan perubahan desain Ramp menjadi Rp.106.755.000 (Semi bondex)
3. Rencana Biaya dan Anggaran awal Pavingisasi sebesar Rp.39.325.000 setelah dilakukan penawaran turun menjadi menjadi Rp.37.825.000
4. Pekerjaan tambah meliputi :

a. Penguatan dan finishing 20 unit support Pipa Hydrant	Rp.1.500.000
b. Perbaikan normalisasi jaringan pembuangan air hujan	
c. Pembuatan dan pemasangan pipa jaringan drain AC	
d. Normalisasi titik resapan air dan grill penutup lubang	Rp.1.500.000
Total	Rp.3.000.000
5. Total anggaran:

a. Ramp Bondex	Rp.106.755.000
b. Pavingisasi	Rp. 37.825.000
c. Pekerjaan tambah	Rp. 3.000.000 +
Total	Rp.147.580.000
6. Telah dilakukan pembayaran DP sebesar Rp.78.750.000

a. Kekurangan pembayaran	Rp.68.830.000
b. Retensi 5% selama 3 bulan (dari total anggaran poin 5)	Rp. 7.379.000-
Total	Rp.61.451.000
7. Retensi sebesar Rp.7.379.000 akan dibayarkan setelah tiga bulan dari ditandatanganinya Berita Acara ini dan perbaikan-perbaikan kecil yang disepakati saat pengecekan bersama yaitu penambahan dan pemadatan spacing paving dan perapian plesteran telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
8. Pelunasan biaya sebesar akan Rp.61.451.000 ditransfer ke Bank BNI No.Rek.0944855512 a/n RUSDI

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 30 Desember 2020

Pihak Kedua
Kontraktor



RUSDI

Pihak Kesatu
Plt.Ka IPSRS



Undaan Kulon, 19
Surabaya 60274, Indonesia

SUDARTO

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id