









DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat 1
 Acara : Rapat Koordinasi Rencana Pindahan Gedung Lasik dan Aesthetic Center

No.	Nama	Bagian	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.	Direksi	Wadir Umum dan Keuangan	
2.	dr. M. Hikam Alimy, M.Kes.	Direksi	Wadir Pelayanan Medis	
3.	Zwei Sujanto, S.Kep., Ns.	Pelayanan Medis dan Keperawatan	General Manager	
4.	Zainal Arifin, A.Md.PK.	Penunjang Medis	General Manager	
5.	Larashati Wulyatie, S.Kep., Ns.	Instalasi Layanan Premium	Manager	
6.	Sudarto	Pemeliharaan Sarpras	Manager	
7.	Wawan Supra Wismana, S.KM.	Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan	Manager	
8.	Hendri Fitrianto	Administrasi Umum	Manager	



NOTULEN

- TANGGAL** : Kamis, 14 Juli 2022
- WAKTU** : 13.00 WIB - Selesai
- TEMPAT** : Ruang Rapat 1 Lt 3B
- AGENDA RAPAT** : Koordinasi Rencana Pindahan GLAC
- PEMIMPIN RAPAT** : dr. Muh. Hikam Alimy, M.Kes
- NOTULIS** : Hendri Fitrianto
- JUMLAH PESERTA** : 8 Orang
- TIDAK HADIR** : -
- PEMBAHASAN** :
1. Rapat dibuka oleh dr. Muh. Hikam Alimy, M.Kes
 2. Membahas tentang tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk operasional GLAC.
 3. dr. Fakhri:
 - a. Rapat ini membahas secara teknis terkait rencana operasional GLAC, timeline akan segera disusun. jadi nanti proses pindahan sesuai dengan time line.
 4. Pak Zwi:
 - a. Persiapan gedung seperti apa? (sarpras, alarm, dll).
 5. Pak darto:
 - a. Telepon tidak bisa diselesaikan karena ada mis komunikasi dengan vendor. Akan diselesaikan oleh vendor dan ditarget tanggal 20 Juli 2022.
 - b. Untuk utilitas lainnya (data, air, proteksi kebakaran, cctv dan ac) sudah bisa digunakan
 - c. Untuk hydrant masih dalam proses dikarenakan masih connecting dengan GMS. Target sampai BAST 2 (3 Nov 2022)
 - d. Alur pelayanan menentukan data pendukung seperti signed dan fungsi ruangan
 - e. 99 temuan setelah dilakukan pengecekan bersama dan dilakukan perbaikan sambil jalan. Target BAST 2 (30 Nov 2022)
 6. dr Hikam:
 - a. di Lt 2 GLAC ada ruangan yang di cat kuning dari dokter minta ganti warna karena terlalu silau
 7. dr. Fakhri:
 - a. dr Lt 5 GLAC usul dari Pak Zwi agar dapat ditambah pintu
 8. Pak darto:
 - a. Akan disampaikan ke TGU untuk penambahan pintu.
 9. Bu Laras:
 - a. Untuk jendela di ruang pemeriksaan dokter apa tidak bisa digelapkan karena pemeriksaan lasik membutuhkan ruang gelap
dr. Fakhri: apakah tidak bisa dipasang tirai?
Pak Darto: bisa dipasang tirai, untuk PIC pemesanan roll blend dibagian procurement.

10. dr. Hikam:
 - a. Ruang konsultasi dokter di Lt 5 agar bisa dipasang sandblast
 - b. Kaca ruang tindakan lasik agar dipasang roll blend yang dapat dikontrol dari dalam target bulan september 2022.
 - c. Kaca kecil di ruang tindakan lasik (mesin lama) akan diberi kaca film
 11. Pak Zwei:
 - a. Untuk penentuan alur dan signed dijadwalkan tanggal 18 juli untuk survey lapangan dengan vendor.
 12. Pak Darto:
 - a. Di Ruang kamar operasi GLAC ada shadou line, jadi dari tim teknisi agar dihilangkan karena standart OK tidak boleh ada sudut.
 - b. Semua toilet di GLAC tidak ada cermin, dari IPSRS menyarankan pengadaan cermin kecil untuk permintaan ke bu Uul. Sedangkan cermin besar (IPSRS)
 - c. Handrail closet dan lorong rawat inap akan dikerjakan IPSRS.
 - d. Nurse call tipe tombol di kamar mandi adalah tipe tekan. Dari user minta tipe tarik harga tipe tarik ± 1 juta. Sedangkan jumlah total ada 7 titik
 - e. Pindahan (mesin lama) mengikuti jadwal vendor.
 13. Bu Laras:
 - a. Tanggal 08 Agustus 2022 akan dilakukan pindahan mesin lama sampai 13 agustus (dengan catatan kultur baik)
 14. Pak Darto:
 - a. Untuk biaya pindahan mesin lasik apakah bisa di include kan oleh vendor dengan pertimbangan lebih dekat jarak pindahannya.
 15. dr Hikam:
 - a. Operasional rawat inap target 15 agustus 2022.
 16. Bu Laras:
 - a. Pre Lasik tanggal 08 Agustus 2022 sudah di GLAC
 - b. Operasional lasik target 15 agustus 2022
 17. dr Hikam:
 - a. Terkait penambahan SDM untuk rawat inap dan Lasik, mohon koordinasi dengan GM Pelayanan Medis dan Keperawatan agar dikoordinasikan dengan manager terkait.
- HASIL RAPAT :**
1. Penyelesaian masalah telepon deadline tanggal 20 Juli 2022.
 2. Sistem utilitas lainnya sudah bisa digunakan
 3. Untuk hydrant masih dalam proses dikarenakan masih connecting dengan GMS. Target sampai BAST 2 (3 Nov 2022)
 4. Cat warna kuning di Lt 2 GLAC segera diganti warna lain
 5. dr Lt 5 GLAC ditambah pintu
 6. Pemasangan tirai di ruang pemeriksaan dokter agar tidak silau
 7. Ruang konsultasi dokter di Lt 5 agar bisa dipasang sandblast



8. Kaca ruang tindakan lasik agar dipasang roll blend yang dapat dikontrol dari dalam target bulan september 2022.
9. Kaca kecil di ruang tindakan lasik (mesin lama) akan diberi kaca film
10. penentuan alur dan signed dijadwalkan tanggal 18 juli 2022
11. Di Ruang kamar operasi GLAC ada shadou line dan segera dihilangkan
12. Pengadaan cermin untuk semua toilet di GLAC
13. Pindahan (mesin lama) mengikuti jadwal vendor.
14. Tanggal 08 Agustus 2022 akan dilakukan pindahan mesin lama sampai 13 agustus (dengan catatan kultur baik)
15. Operasional rawat inap target 15 agustus 2022.
16. Pre Lasik tanggal 08 Agustus 2022 sudah di GLAC
17. Operasional lasik target 15 agustus 2022

TINDAK LANJUT

PEMIMPIN RAPAT,

(dr. M. Hikam Alimy, M.Kes)

NOTULIS,

(Hendri Fitrianto)