

Surabaya, 07 November 2024

Nomor : 072/D.1/M.2/BMU/XI/2024  
Perihal : Permohonan Bantuan Sumber Daya Manusia

Kepada Yth.  
dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)  
Direktur Rumah Sakit Mata Undaan  
di- **Tempat**

Dengan Hormat,  
Melalui surat ini kami mohon bantuan RS Mata Undaan agar dapat memberikan izin kepada nama-nama berikut.

No	Nama	Tugas
1	Bayu Wijaya, S. Kom	Manager Unit Teknologi Informasi
2	Surya Saputra, S. Kom	Staf Unit Teknologi Informasi
3	Moch Haris, S. Kom	Staf Unit Teknologi Informasi
4	Edi Susanto, Amd	Staf Unit Teknologi Informasi

untuk membantu PT Bersama Mata Undaan membuat program Sistem Informasi Klinik Bersama Mata Undaan Sidoarjo (SIMK) dengan *Timeline* pekerjaan sebagaimana terlampir.

Pekerjaan pembuatan SIMK akan dimulai dari tanggal 11 November 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

Segala biaya yang timbul atas pengadaan server untuk keperluan pembuatan SIMK akan ditanggung oleh PT Bersama Mata Undaan.

Demikian, atas kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

PT Bersama Mata Undaan



**Ontot Murwato**  
Direktur

Tembusan:

1. Komisaris PT Bersama Mata Undaan; dan
2. Arsip.

Lampiran: Timeline pembuatan program SIM-Klinik BersamaMU

No	Fitur	Sub Menu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendaftaran	Pendaftaran pasien Informasi pasien	■								
2	Pengambilan Nomor Antrean	Pengambilan nomor antrean pendaftaran Pengambilan nomor antrean kamar obat		■							
3	Laboratorium	Pemeriksaan laboratorium Hasil Pemeriksaan Laporan Laboratorium			■	■					
4	Farmasi	Barang masuk					■	■	■	■	
		Barang keluar					■	■	■	■	
		Retur barang					■	■	■	■	
		Pengadaan barang					■	■	■	■	
		Penjualan obat/kamar obat					■	■	■	■	
5	Billing/Kasir	Order barang					■	■	■		
		Kartu Stok barang					■	■	■		
		Laporan Farmasi					■	■	■		
		Kasir Rawat Jalan							■	■	
		Laporan Pendapatan kasir								■	■
<b>Proses Implementasi</b>											
1	Setting Server	Install aplikasi pendukung			■						
2	Setting koneksi jaringan	Setting koneksi jaringan server to client			■						
3	Setting database	Instalasi database dan proses entry data master				■					
4	Uji coba sistem	Uji coba fungsi sistem					■				
5	Training sistem	Sosialisasi dan Training penggunaan SIM-Klinik									■