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BERITA ACARA

oMOR :01 o/RsMu/IPSRS/v|U2020

Pada hari ini Kamis langgal Dua, bulan Juli, tohun dua ribu dua puluh, kami masing-masing :

L sUoARTo, Plr.Ka lPs Rs, selaniuinya disebut Pihal Keearu.

Dan

2. SUGIONO, Koiraktor, selaniurnya dis€but Pihd( Keduo.

Telah mel.kukrn cek Bersama hasil akhir pekeriaan

L Pemasengan sekat Lorong p€nuniang

2, Pembuatan pinlu tembqs dan Pasang daun pinlu Lab

3. Pemaaangan daun pintu tembqs nuang 5 dan Buang l3

4. Pemasangan kaca untuk lubang ant.ian (pekerjaan tambah)

Hasil dqri cek be.sama menyepakati hal-hal sebagai be.ikut:

l. Bahrva p€kerjaan pada poinl 5/d 4 t€lah dikerjakan dengan baik sesuai kesepakatan dan telah

memenuhi tujuan dilakukanya peke.iaan ler3ebul..

2. Pelunasan biaya peke.iaan peke.iaan pads poinl s/d 3 6eb€5ar

Dan p€kerjaan tambah pada poin 4 sebesal

Rp.10.850.000,-

Rp. 950.000,-

Tot€l Rp.rl.800.mo,-

akrn ditran6f.r k€ Bnnk BRI 1{o Felc3l87-0I -015l /a2-5il-5 ./n St GIONO

Demikian B€rila Ac€ta inidibual untuk dipergunakan 3ebagaimana meslinya.

Pihak Kedua

Kontr€ktor

Dibuat di : surabaya
Pada tanggal : 02 Juli 2020
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Pihak Kesatu
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