

# INVOICE

Kepada Yth.  
Bapak Pimpinan  
RS Mata Undaan  
Jl. Undaan Kulon No. 19  
Surabaya 60274

No. :  
Tanggal : 26-Sep-22

Untuk :  
Pelunasan 50 % : Pekerjaan Penggadaan Kaca Tenpred t  
= 10 mm

KETERANGAN	JUMLAH
Pelunasan 50 % :	
1. Untuk Pekerjaan Penggadaan Kaca Tempred meja Repsesionis lantai 2 senilai Rp. 2.100.000,00 dari Total biaya senilai Rp. 4.200.000,00	Rp. 2.100.000,00
2. Untuk Pekerjaan Penggadaan Kaca Tempred Meja Besar lantai 1 Rp. 3.750.000,00 dari Total biaya senilai Rp. 7.500.000,00	senilai Rp. 3.750.000,00
3. Untuk Pekerjaan Penggadaan Kaca Tempred Meja Nurse Station lantai 3 dan 5 senilai Rp. 2.600.000,00 dari Total biaya senilai Rp. 5.200.000,00	Rp. 2.600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 8.450.000,00</b>

Terbilang : DELAPAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

- Pembayaran dapat di tranfer melalui :  
BANK BNI Rek. 0944855512 a.n. RUSDI

Hormat saya



RUSDI

## KWITANSI

No.  
Sudah Terima Dari : RS Mata Undaan  
Banyaknya Uang : Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Pelunasan 50 % : 1. Pekerjaan Penggadaan Kaca Tempred meja Repsesionis lantai 2  
2. Pekerjaan Penggadaan Kaca Tempred Meja Besar lantai 1  
3. Pek. Penggadaan Kaca Tempred Meja Nurse Station lantai 3 dan 5

Surabaya, 26 September 2022

Jumlah Rp. # 8.450.000,- #



RUSDI

26/9/22

26/9/22

**BERITA ACARA  
NOMOR :018/RSMU/IPSRS/IX/2022**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, kami:

1. **SUDARTO, Manager PSP**, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

Dan

2. **RUSDI, Kontraktor**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Telah melakukan cek bersama pekerjaan pengadaan dan pemasangan kaca tempered meja GLAC dengan rincian:

1. Kaca tempered meja Resepsionis Lobby GLAC
2. Kaca tempered meja Nurse Station Lasik lantai 2 GLAC
3. Kaca tempered meja Nurse Station Rawat Inap Premium GLAC
4. Kaca tempered meja informasi Aesthetic center lantai 5 GLAC

dan menyepakati hal-hal sbb:

1. Bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik dan telah sesuai spesifikasi dan tujuan dilakukanya pekerjaan tersebut.
2. Total biaya sebesar **Rp. 16.900.000**
3. DP terbayar (50%) **Rp. 8.450.000**
4. Pelunasan biaya sebesar **Rp. 8.450.000** akan ditransfer ke **Bank BNI No.Rek.0944855512 a/n RUSDI**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya  
Pada tanggal : 26 September 2022

Pihak Kedua  
Kontraktor



**RUSDI**





Pihak Kesatu  
Manager PSP RS.Mata Undaan



**SUDARTO**



RS MATA  
UNDAAN



Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)