

No. \_\_\_\_\_  
Telah terima dari **Rumah Sakit Mata Undean Sky**  
Uang sejumlah **Enam juta Seratus Enam puluh delapan Rp**  
Untuk pembayaran **pekerjaan pangsokan Logo**

**Logo RS. Mata Undean**  
**5/21**

Terbilang Rp. **6.168.000**





**BERITA ACARA  
NOMOR :017/RSMU/IPSRs/VI/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, kami masing-masing:

1. **SUDARTO, Plt.Ka IPS RS, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.**  
dan

2. **SUGIONO, Kontraktor, selanjutnya disebut Pihak Kedua.**


Telah melakukan cek bersama hasil akhir pekerjaan rekonstruksi support logo RS.Mata Undaan lantai 6 Gedung Medik Sentral, hasil dari cek bersama menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan rekonstruksi support logo RS.Mata Undaan lantai 6 Gedung Medik Sentral telah dikerjakan dengan baik sesuai kesepakatan dan telah memenuhi tujuan dilakukannya pekerjaan tersebut.
2. Rincian biaya :
  - a. Total biaya Rp.10.836.000
  - b. DP terbayar (50%) Rp. 5.418.000-
  - c. Kekurangan pembayaran Rp. 5.418.000
  - d. Pekerjaan tambah (Penggantian kabel dan pipung) Rp. 750.000+  
**Rp. 6.168.000**
3. Pekerjaan tambah dilakukan dengan pertimbangan bahwa kabel eksisting tidak layak untuk di pasang kembali setelah rekonstruksi karena lapuk akibat cuaca dan diganti dengan kabel dan pipa baru.
4. Pelunasan biaya pekerjaan sebesar **Rp.6.168.000** akan di transfer ke **Bank BRI No Rek.3187-01-015142-53-5 a/n SUGIONO**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya  
Pada tanggal : 09 Juni 2021

Pihak Kedua  
Kontraktor



SUGIONO


Pihak Kesatu  
Plt.Ka IPSRS



SUDARTO



RS MATA  
UNDAAN



Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)