

Surabaya, 20 Juli 2020

Nomor : 1045 /RSMU/DIR/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Persetujuan


Yth. Direktur Utama PT. Global Rancang Selaras
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana kami melakukan evaluasi pekerjaan paska serah terima I atas gedung Medik Sentral. Menunjuk surat Saudara tertanggal 15 Juli 2020, maka kami menyetujui usulan metode dan anggaran pekerjaan yang Saudara sampaikan, dengan nilai Rp. 24.980.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan – ketentuan seperti tercantum dalam surat tersebut.

Selanjutnya atas biaya tersebut diatas, akan kami bayarkan melalui rekening PT. Global Rancang Selaras Bank Mandiri KCP Yogyakarta UGM nomor rekening 137-001-440365-9. Tanggal pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan pada tanggal 23 – 24 Juli 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Plt. Direktur, 



dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M

Surabaya, 26 Juli 2020

RS MATA UNDAAN VII 2020

Nomor
Lampiran
Perihal

Swasana Perawatan

Yth. Direk. Utama PT Global Rancang Selaras
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana kami melakukan evaluasi pekerjaan pasca serah terima di atas gedung Medik Sentra di Surabaya tanggal 18 Juli 2020, maka kami menyetujui usulan metode dan anggaran pekerjaan yang sudah disampaikan dengan nilai Rp. 24.980.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan = ketentuan seperti tercantum dalam surat tersebut. Selain itu atas biaya tersebut diatas, akan kami bayarkan melalui rekening PT Global Rancang Selaras Bank KCP Yogyakarta UGM nomor rekening 137-007-40365-9. Tanggal pelaksanaan pekerjaan adalah dilakukan pada tanggal 23 - 24 Juli 2020.

Demi surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Prl. Direktur

**RS MATA
UNDAAN**



di Pias Sylvania
Jatantini, So M.