

Surabaya, 09 Februari 2024

Nomor : 15/RSMU/PHK/II/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Pengajuan Program Renovasi Studio Podcast

Yth. Dyan Kartika S.KM
GM Umum & SDM
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengajuan kebutuhan renovasi studio Podcsat dari Unit Pemasaran & Hubungan Kemitraan yang telah tertuang dalam RBA 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan kebutuhan tersebut agar dapat segera kami realisasikan. Adapun detail kebutuhan yang dimaksud terlampir dalam pengajuan ini untuk diterima dan dikoreksi.

Hormat Kami,



Yonita Eka S.
Manager Pemasaran & Hubungan Kemitraan

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PROGRAM RENOVASI STUDIO PODCAST**

I.1 LATAR BELAKANG

I. GAMBARAN UMUM

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan popularitas media podcast, RS Mata Undaan menyadari pentingnya memiliki studio podcast yang memadai. Studio ini akan menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi seputar kesehatan mata kepada masyarakat, serta meningkatkan citra dan pelayanan RS Mata Undaan secara keseluruhan.

II. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Mengoptimalkan peran dan fungsi studio podcast sebagai alat komunikasi efektif dalam menyampaikan informasi kesehatan mata kepada masyarakat luas.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan kualitas produksi podcast, termasuk audio dan visual, agar dapat memberikan informasi yang jelas dan menarik bagi pendengar.
- 2) Meningkatkan daya tarik studio sehingga dapat menarik narasumber dan audiens yang berkualitas.
- 3) Memberikan pengalaman berkesan kepada narasumber dan audiens selama proses produksi.

III. SASARAN

- a. Mengganti perangkat teknologi lama dengan perangkat terbaru untuk meningkatkan kualitas audio dan visual podcast.
- b. Menambahkan elemen desain yang inovatif dan menarik untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan kreatif di dalam studio.
- c. Melibatkan tim produksi podcast yang kompeten dan berpengalaman untuk meningkatkan kualitas konten.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN

IV.1 Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan dengan cara mendekor ruangan kosong di Kantor P&HK dan dimanfaatkan sebagai studi podcast ataupun kegiatan promosi lainnya, agar menghasilkan program promosi yang lebih berkualitas dan memberikan citra positif bagi RS Mata Undaan

IV.2 Rincian Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan berupa pengecatan dan pemasangan dekorasi menggunakan panel yang mudah di dilepas pasang.

V. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan renovasi mulai dikerjakan pada bulan Februari 2024 W 3- W4

I. TARGET

Target pemanfaatn studio podcast yang baru akan dimulai pada bulan awal Maret 2024

VI. BIAYA YANG DIPERLUKAN

NO	ITEM	QTY	SATUAN	BIAYA
1.	Peredam Suara & Cahaya			
	• Styrofoam tebal 10 CM	4	Rp 50.000	Rp 200.000
	• Gordyn 85% dark grey (ukuran 5,1M x 2,9M)	1	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
2.	Dinding, jendela & partisi			
	• Wood Panel kode JS-035 16cm X 144cm (studio A)	104	Rp 52.000	Rp 5.408.000
	• Triplek pembatas (122cmX244cm)	8	Rp 80.000	Rp 640.000
	• Batten Wall 10cm X 122cm, tebal 6mm) studio B	16	Rp 5.100	Rp 81.600
	• Cat dinding/plafon (jika diperlukan)	1	Rp 250.000	Rp 250.000
3.	Furniture			
	• Sofa single	2	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000
	• Coffee Table	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	• Sticker meja podcast	1	Rp 37.000	Rp 37.000
4.	Dekorasi			
	• Tanaman Artificial	1	Rp 500.000	Rp 500.000
	• Neon Lettering	1	Rp 2.000.000	Rp 500.000
	• TV LED monitor 32'	1	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
5.	Flooring			
	• Wooden Floor Panel 30CmX30cm. Studio A	100	Rp 25.000	Rp 2.500.000
	• Karpet lantai 120 X 180 studio B	1	Rp 150.000	Rp 150.000
6.	Shooting Tools			
	• Tripod 2 nd angle kamera (fotopro C50i FPH 52Q)	1	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
	• Meja lipat untuk operator videografer	1	Rp 205.000	Rp 205.000

7.	Lain-lain			
	• Ongkos kirim	1	Rp 128.400	Rp 128.400
	TOTAL			Rp 20.000.000

Demikian pengajuan kami, besar harapan kami untuk dapat direalisasikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,




Yonita Eka S.Sos

Manager Pemasaran & Hubungan Kemitraan

LAMPIRAN


KONDISI STUDIO YANG DIGUNAKAN SAAT INI



(PRATINJAU)



Preview Studio A. 2 - 4 orang narsum (Wall Panel + railing di bagian belakang, wooden floor panel, meja operator, tripod kamera, TV Monitor)



Preview Studio B. 2 orang narsum (2 single sofa, 1 coffee table, batten wall, artificial plant)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id