

KWITANSI

No.

Sudah terima dari : Rumah sakit mata undaan Surabaya

Uang sebesar : Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran : Pelunasan biaya pekerjaan partisi ruang isolasi IGD RS.Mata Undaan Surabaya
Bank BNI No.Rek:0944855512 a/n RUSDI

Rp. 8.280.000,-

Surabaya, 06 Mei 2020



5/5

BERITA ACARA
NOMOR : 005/RSMU/V/2020

Pada hari ini Rabu tanggal enam, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, kami masing-masing :

1. **SUDARTO, Plt.Ka IPS RS**, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

Dan

2. **RUSDI, Kontraktor**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Telah melakukan cek bersama pekerjaan pemasangan **partisi R.ISOLASI IGD** dan menyepakati hal-hal sbb:

1. Partisi IGD dan pintu sliding telah terpasang dengan baik dan berfungsi sebagaimana tujuan pemasangannya dan telah sesuai gambar rencana
2. Telah melakukan pengujian instrument kelistrikan yang meliputi Lampu penerangan,exhaust fan dan stop kontak Wall fan dan berfungsi dengan baik
3. Kekurangan-kekurangan pada finishing telah diperbaiki
4. Penambahan waktu kerja diberikan dikarenakan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan minoryang ditemukan saat pengecekan hasil pekerjaan awal oleh IPSRS dan user
5. Pembayaran kedua setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebesar Rp.8.280.000 atau 50% dari total biaya sebesar Rp.16.560.000 melalui transfer ke Bank BNI No Rek:0944855512 a/n RUSDI

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 2020

Pihak Kedua
Kontraktor




RUSDI

Pihak Kesatu
Plt.Ka IPSRS



SUDARTO

Menyetujui



Ka.Ins IGD