

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal

: Sabtu, 18 Mei 2024

Waktu

: 10.30 WIB - Selesai

Tempat

: Ruang Rapat 1 Lt. 3B

Acara

: Rapat Koordinasi

Agenda

No.	Nama	Bagian	Jabatan	Tanda Tangan
[•	Oyan K.S.	umum som	6M	the
2.	Hadi p	Kevangan	6m	1.
3	Barlo W	П	Monager	Bry'
4	Zainal	Jangmes	6 W	To the second
1	NECKY	Order.	Weer	PLA
6	Pr. Jahere.	Jängmeg Duder Droce Adnum	· Dr	- Ry
7	Intenderi F	Adnum	manager	THE THE
			,	

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503 E info@rsmataundaan.co.id

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

rs.mataundaan

remataundaan.co.id



NOTULEN

TANGGAL WAKTU

Sabtu. 18 Mei 2024 10.30 WIB - Selesai

TEMPAT

Ruang Rapat 1 Lt 3B

AGENDA RAPAT

Koordinasi Renovasi Gedung IT, Aula dan Lobby Lama

PEMIMPIN RAPAT

dr Sahata PH Napitupulu, Sp.M (K)

NOTULIS

Hendri Fitrianto

JUMLAH PESERTA

7 Orang

TIDAK HADIR

1 Orang

PEMBAHASAN

- 1. Rapat dibuka oleh dr Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
- 2. Pak Darto mempresentasikan desain ruangan IT, SPI dan Bawas
- 3. Pak Zwei:
 - a. Untuk tangga yang ada di samping ruang IT, rencana dibuat ruang diklat apa bisa dipakai sebagai pengganti Farmasi. dr Sahata: Sementara untuk yang tangga intinya dipakai ruangan, kepatiannya ruangan akan dibicarakan lebih lanjut, dokus ke ruang IT dulu. Terkait pembahasan KRIS BPJS akan dibahas tersendiri.

4. Pak Darto:

a. Usul untuk Gedung C tidak digunakan apa-apa dulu, buat jaga-jaga KRIS BPJS

5. dr Fakih:

- a. Untuk aula terkait ruang audio bisa menggunakan ruang yang ada saat ini dr Sahata: setuju untuk ruang audio, disamping panggung dapat digunakan untuk gudang atau ruang lainnya (talent)
- - a. Untuk ruang laboratorium saat ini agar dapat dibuka untuk lorong, sesuai peruntukan yang lama
 - b. Untuk desain ruang IT jika disetujui makan akan dijalankan minggu depan

dr Sahata:

- a. Setuju untuk desain ruang IT dan dijalankan segera
- b. Untuk renovasi lobby lama agar minta didesaikan ulang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran
- 8. Pak Zwei:
 - a. Untuk asesmen di poli reguler agar bisa segera direalisasikan
 - b. Untuk ruang low vision di GMS akan dibicarakan lebih lanjut
- dr Fakih;
 - a. Untuk asesmen di poli reguler bisa dijalankan
 - b. Untuk yang di poli eksekutif dibicarakan lebih lanjut.
- 1. Untuk ruang laboratorium saat ini agar dapat dibuka untuk lorong, sesuai peruntukan yang lama
- 2. Desain ruanga IT sudah disetujui dan bisa dijalankan untuk tahap selanjutnya

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

- f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- T +623I 5343 806, 53I9 6I9

m rs.mataundaan

HASIL RAPAT

+6231 531 7503 E info@rsmataundaan.co.id

ramataundaan.co.id



- 3. Untuk renovasi lobby lama agar minta didesaikan ulang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran
- 4. Untuk asesmen di poli reguler agar bisa segera direalisasikan
- 5. Untuk ruang low vision di GMS akan dibicarakan lebih lanjut

TINDAK LANJUT

PEMIMPIN RAPAT.

(dr Sahata PHN, Sp.M (K))

NOTULIS.

(Hendri Fitrianto)