








DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin, 9 Oktober 2023
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Perpustakaan
Acara : Sosialisasi E-RM
Agenda :

No.	Nama	Bagian	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Zwai .S	pelaksana & keperawatan	GM	
2.	M. Hikam	Direksi	wedirdya	
3.	Ratu W	TI	manager	
4.	Zainal A.	Penunjang Medik	GM	
				

NOTULEN

TANGGAL	:	Senin, 09 Oktober 2023
WAKTU	:	13.00 WIB - Selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat 1
AGENDA RAPAT	:	Koordinasi Pelayanan e-RM
PEMIMPIN RAPAT	:	dr. Muh. Hikam Alimy, M.Kes
NOTULIS	:	Zainal Arifin, S.Tr., RMIK
JUMLAH PESERTA	:	5 Orang
TIDAK HADIR	:	-
PEMBAHASAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat dibuka oleh dr Muh Hikam Alimy, M.Kes2. Salah satu target di RBA tahun 2023 adalah implementasi e-RM.<ol style="list-style-type: none">a. Menurut PMK tahun 24 Tahun 2022 adalah e-RM sudah terimplementasi di RS maksimal tanggal 31 Desember 2023.b. Evaluasi terkait kesiapan eRM di RSMU:<ol style="list-style-type: none">1) Secara sistem sudah dilakukan pelatihan (ready to use)2) Ada masukan yang bersifat minor langsung dilakukan oleh IT. Sedangkan masukan yang bersifat mayor akan dipending untuk melihat perkembangan berikutnya.3) Apl/Program retensi sudah dijalankan tetapi belum dievaluasi.4) Usulan dari IT untuk e-resep dijalankan dulu secara keseluruhan karena secara sarana:<ol style="list-style-type: none">a) Ada laptop di pelayanan eksekutif pagi dan reguler sore.b) IGD sudah siapc) Di ruang praktek ada komputer yaitu komputer untuk slit lamp dan komputer entry koding dan pemanggilan. Komputer slit lamp bisa digunakan tetapi harus izin ke bagian vendor. Diusulkan menggunakan laptop untuk ruang praktek dokter.d) Penjadwalan di ruang asesmen.e) Mas fikri sudah konfirmasi ke vendor selain ke Topcon.5) Daftar kebutuhan IT untuk implementasi eRM adalah<ol style="list-style-type: none">a) Ruang yang belum ada komputer/laptopb) Ruang dr RT dan dr RN menggunakan Takagi dan membuat rekomendasi.c) Pada tanggal 11 Okt 2023 pukul 09.00 WIB diagendakan keliling untuk membuat list kebutuhannya.d) Reguler menggunakan laptope) Kamar operasi menggunakan laptop3. IGD dan reguler sore sudah menggunakan eRM dan e-resep untuk pasien lama dan pasien baru.

HASIL RAPAT

1. Secara sistem sudah dilakukan pelatihan (ready to use)
2. Ada masukan yang bersifat minor langsung dilakukan oleh IT. Sedangkan masukan yang bersifat mayor akan dipending untuk melihat perkembangan berikutnya.
3. Apl/Program retensi sudah dijalankan tetapi belum dievaluasi.
4. Izin ke bagian vendor slit lamp untuk penggunaan komputer digunakan untuk implementasi eRM.
5. Tanggal 11 Okt 2023 dijadwalkan untuk keliling membuat daftar kebutuhan implementasi eRM.

TINDAK LANJUT

PEMIMPIN RAPAT,



(dr. Muh Hikam A, M.Kes)

NOTULIS,



(Zainal Arifin, S.Tr., RMIK)