

INVOICE

Kepada Yth.
Bapak Pimpinan
RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya 60274

No. : PR022/11/2024
Tanggal : 26-Nov-24

Untuk :
Pelunasan 50 % : Pekerjaan Handrail dengan Progres pekerjaan selesai 100 %.

KETERANGAN	JUMLAH
Pelunasan 50 % : Pekerjaan Handrail senilai Rp. 12.750.000,00 dari total biaya Rp. 25.500.000,00. Dengan Progres Pekerjaan Selesai 100 %.	Rp. 12.750.000,00
TOTAL	Rp. 12.750.000,00

Terbilang : DUA BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

- Pembayaran dapat di tranfer melalui :
BANK BNI Rek. 0944855512 a.n. RUSDI

Hormat saya,



RUSDI

KWITANSI

No. PR022/11/2024

Sudah Terima Dari RS Mata Undaan
Banyaknya Uang Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran Pelunasan 50 % : Pekerjaan Handrail, dengan Progres Pekerjaan Selesai 100 %.

Surabaya, 26 November 2024

Jumlah Rp. # 12.750.000,- #



RUSDI

**BERITA ACARA
NOMOR :027/RSMU/PSP/BA/XI/2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Nopember, tahun dua ribu dua puluh empat, kami:

1. **SUDARTO, Manager PSP**, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

Dan

2. **RUSDI, Kontraktor**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Telah melakukan cek bersama pekerjaan Standarisasi IGD berdasarkan rekomendasi temuan Dinkes di RS.Mata Undaan untuk pekerjaan rekomendasi Dinas Kesehatan untuk dilakukan standarisasi Handrail semua ramp di RS.Mata Undaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Handrail Ramp 3A Dekat Ruang Operasi
2. Handrail Ramp lantai 2 Gedung C sisi kiri
3. Handrail Ramp lantai 2 Gedung C sisi kanan
4. Handrail Ramp Jalan ke Masjid
5. Handrail Ramp Pintu Masuk IGD (1.2 x 2)

dan menyepakati hal-hal sbb:

1. Bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik dan telah sesuai spesifikasi dan tujuan dilakukannya pekerjaan tersebut.
2. Total biaya Pekerjaan Rp. 25.500.000,-
3. DP terbayar (50%) Rp. 12.750.000,-
4. Pelunasan (50%) **Rp. 12.750.000,-**

Pelunasan biaya pekerjaan sebesar **Rp. 12.750.000,-** akan ditransfer ke **Bank BNI No.Rek.0944855512 a/n RUSDI**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya

Pada tanggal : 26 Nopember 2024

Pihak Kedua


Kontraktor



RUSDI

Pihak Kesatu

Manager PSP RS.Mata Undaan



SUDARTO



RSMATA
UNDAAN



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id