



Bintang Artha Cemerlang

No : 001/BAC/SK/III/2019

Kepada Yth
Kepala Bagian Umum RS Mata Undaan,
Di tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pengajuan pembayaran retensi pekerjaan Pengadaan Material dan Jasa Instalasi Vinyl Proyek Pembangunan Gedung Medik Sentral RS Mata Undaan, bersama ini kami ingin mengajukan jadwal cek Bersama pasca masa pemeliharaan (BAST 2).

Dan dikarenakan team kami berada di Jakarta, maka kami berharap agar di jadwalkan cek bersama tersebut by email sebelum nya, mengingat kami butuh persiapan untuk keberangkatan team kami.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Maret 2020

Hormat kami,
PT. Bintang Artha Cemerlang



Rudy Wijaya
Project Manager

Tembusan :

1. Panitia Pembangunan Gedung Medik Sentral RS Mata Undaan.
2. Konsultan Manajemen Kontruksi (PT. Maksi Solusi Enjlnering).