

**BERITA ACARA**  
**NOMOR :004/RSMU/PSP/BA/I/2024**

Pada hari ini Kamis,tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, kami:

1. **SUDARTO, Manager PSP**, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

Dan

2. **RUSDI, Kontraktor**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Telah melakukan cek bersama pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Gedung B lantai.2 RS.Mata Undaan dan menyepakati hal-hal sbb:

1. Bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik dan telah sesuai spesifikasi dan tujuan dilakukanya pekerjaan tersebut.
2. Biaya pelunasan termin 2 (45%) sebesar **Rp. 25.650.000,-**
3. Retensi sebesar 5% akan dibayarkan setelah 3 bulan masa pemeliharaan (dalam masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib melakukan perbaikan jika dibutuhkan perbaikan tanpa ada tambahan biaya)
4. Pelunasan biaya termin 2 sebesar **Rp. 25.650.000,-** akan ditransfer ke **Bank BNI No.Rek.0944855512 a/n RUSDI**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya

Pada tanggal : 18 Januari 2024

Pihak Kedua  
Kontraktor



**RUSDI**

Pihak Kesatu  
Manager PSP RS.Mata Undaan



**SUDARTO**



*Dh.*

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)



RS MATA  
UNDAAN



Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

INVOICE

Kepada Yth.  
Bapak Pimpinan  
RS Mata Undaan  
Jl. Undaan Kulon No. 19  
Surabaya 60274

No. :  
Tanggal : 16/Jan/24

Untuk :  
Pembayaran 45 % : Pekerjaan Pengecatan Ulang Ruang Rawat Inap 3B Dengan Progres pekerjaan 100 %

KETERANGAN	JUMLAH
<b>Pembayaran 45 % :</b> Untuk Pembayaran Pekerjaan Pengecatan Ulang Ruang Rawat Inap senilai Rp. 25.650.000,00 dari total biaya senilai Rp. 57.000.000,00. Dengan Progres pekerjaan selesai 100 % dan masa Perawatan 5 % selama 3 bulan	Rp. 25.650.000,00
<b>TOTAL</b>	Rp. 25.650.000,00

Terbilang : DUA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

- Pembayaran dapat di tranfer melalui :  
**BANK BNI Rek. 0944855512 a.n. RUSDI**

Hormat saya,



**RUSDI**

*16/1/24*

KWITANSI

No. \_\_\_\_\_  
Sudah Terima Dari RS Mata Undaan  
Banyaknya Uang Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah  
Untuk Pembayaran 45 % Pekerjaan Pengecatan ulang Ruang Rawat Inap 3B  
Dengan Progres Pekerjaan 100 % dan masa Perawatan 5 % selama 3 bulan

Surabaya, 16 Januari 2024

Jumlah Rp. # 25.650.000,- #

