

Surabaya, 3 Januari 2020

Kepada Yth.

Direktur RS. Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya

Di tempat

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Ruang One Day Care (ODC) (Eks. Kantor gedung lama) di RS Mata Undaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 2221/PKS/DIR/RSMU/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, bersama ini saya mengajukan permohonan pembayaran termin II dengan penjelasan sebagai berikut:

Nilai tagihan : 30 % x Rp. 115.365.000,- = Rp. 34.609.500,-

Terbilang : *Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*

Terlampir saya lampirkan kelengkapan untuk persyaratan penagihan.

Mohon kiranya pembayaran tersebut dapat dikirim/ditransfer melalui rekening:

Nama Bank : BCA

No Rekening : 2581715309

Atas Nama : Itok Prasajo

Demikian permohonan saya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Itok Prasajo

**LAPORAN PROGRESS
PROYEK RENOVASI R ODC
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT	PEKERJAAN S.D MINGGU INI		
							VOLUME	PROGRES	
A PEKERJAAN bongkar + pasang									
1	bobok keramik lantai	292	m ²	Rp 25.000,00	Rp 7.300.000,00	6,33%	6,33%	100,00%	
2	plester lantai kembali	292	m ²	Rp 90.000,00	Rp 26.280.000,00	22,78%	22,78%	100,00%	
2	buang brangkal	1	ls	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	2,60%	2,60%	100,00%	
3	bongkar pasang pintu	4	unit	Rp 350.000,00	Rp 1.400.000,00	1,21%	1,21%	100,00%	
B PEKERJAAN KUSEN + DAUN PINTU									
1	kusen aluminium	21	m ¹	Rp 125.000,00	Rp 2.625.000,00	2,28%	2,28%	100,00%	
2	daun pintu	5	lbr	Rp 2.700.000,00	Rp 13.500.000,00	11,70%	11,70%	100,00%	
C TOILET DIFABEL									
1	pas dinding	11	m ²	Rp 135.000,00	Rp 1.485.000,00	1,29%	1,29%	100,00%	
2	plester	22	m ²	Rp 65.000,00	Rp 1.430.000,00	1,24%	1,24%	100,00%	
3	acian	22	m ²	Rp 35.000,00	Rp 770.000,00	0,67%	0,67%	100,00%	
4	pas keramik dinding	18	m ²	Rp 235.000,00	Rp 4.230.000,00	3,67%	3,67%	100,00%	
5	pas keramik lantai	3	m ²	Rp 215.000,00	Rp 645.000,00	0,56%	0,00%	0,00%	
6	pas kloset duduk	1	ls	Rp 4.750.000,00	Rp 4.750.000,00	4,12%	0,00%	0,00%	
7	pas wastafel	1	ls	Rp 2.750.000,00	Rp 2.750.000,00	2,38%	0,00%	0,00%	
8	spoel huc (material by owner)	1	ls	Rp 850.000,00	Rp 850.000,00	0,74%	0,00%	0,00%	
D PENGECATAN									
1	cat plafond	370	m ²	Rp 35.000,00	Rp 12.950.000,00	11,23%	11,23%	100,00%	
2	cat dinding	765	m ²	Rp 35.000,00	Rp 26.775.000,00	23,21%	23,21%	100,00%	
E PARTISI									
1	skatsel partisi gypsum	25	m ²	Rp 185.000,00	Rp 4.625.000,00	4,01%	4,01%	100,00%	
TOTAL BIAYA					Rp 185.000,00	Rp 4.625.000,00	4,01%	4,01%	100,00%
PROGRES SAMPAI SAAT INI					Rp 115.365.000,00	100,00%	92,20%		
PROGRES RENCANA							70,00%		
DEVIASI							22,20%		

Surabaya, 3 Januari 2020

Dijuat oleh,


Ilok Prasoso

DOKUMENTASI PEKERJAAN ONE DAY CARE (ODC)



DOKUMENTASI PEKERJAAN ONE DAY CARE (ODC)




DOKUMENTASI PEKERJAAN ONE DAY CARE (ODC)



DOKUMENTASI PEKERJAAN ONE DAY CARE (ODC)



DOKUMENTASI PEKERJAAN ONE DAY CARE (ODC)



DOKUMENTASI PEKERJAAN ONE DAY CARE (ODC)

