









DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin, 05 September 2022
 Waktu : 10.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Rapat 1 Lt. 3B
 Acara : Rapat Koordinasi
 Agenda : 1.
 2.

No.	Nama	Bagian	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.	Direksi	Wadir Umum dan Keuangan	
2.	dr. M. Hikam Alimy, M.Kes.	Direksi	Wadir Pelayanan Medis	
3.	Zwei Sujanto, S.Kep., Ns.	Pelayanan Medis dan Keperawatan	General Manager	
4.	Zainal Arifin, A.Md.PK.	Penunjang Medis	General Manager	
5.	Dyan Kartika Sari, S.KM.	Umum dan HRD	General Manager	
6.				
7.	Siti Laely Rochmah, S.Kep., Ns.	Instalasi Rawat Jalan	Manager	
8.	dr. Erika Christanti	Instalasi Gawat Darurat	Manager	
9.	Udin Apriliansyah, S.ST	Instalasi Rekam Medis	Manager	
10.	Sudarto	Pemeliharaan Sarpras	Manager	

NOTULEN

- TANGGAL** : Senin, 05 September 2022
- WAKTU** : 10.00 WIB - Selesai
- TEMPAT** : Ruang Rapat 1 Lt 3B
- AGENDA RAPAT** : Relokasi RM dan Renovasi IGD
- PEMIMPIN RAPAT** : dr. Muh. Hikam Alimy, M.Kes
- NOTULIS** : Dyan Kartika Sari, S.KM
- JUMLAH PESERTA** : 9 Orang
- TIDAK HADIR** : -
- PEMBAHASAN** :
1. Rapat dibuka oleh dr. Muh. Hikam Alimy, M.Kes
 2. Timeline relokasi RM
 - a. Pemindahan RM in aktif ke lt 6 dilakukan pada tanggal 06-07 September 2022
 - b. Relokasi kamar jenazah (aktif) dilakukan pada tanggal 07-09 September 2022
 - c. Pindahan rak dari kamar jenazah pada tanggal 10 September 2022
 - d. Relokasi RM GMS dilakukan pada tanggal 12-15 September 2022
 - e. Pemindahan rak GMS pada tanggal 16 September 2022
 3. Penyiapan ruang jenazah untuk PPI yaitu tanggal 12 September 2022
 4. Penyiapan pojok laktasi dilakukan pada tanggal 17 September 2022
 5. Timeline renovasi IGD
 - a. Jebol tembok IGD pada tanggal 9-14 Sept 2022
 - b. Pasang gypsum IGD pada tanggal 9-14 Sept 2022
 - c. Pemindahan ruang dekontaminasi pada tanggal 9-14 Sept 2022
 - d. Denah renov IGD ada dilampiran
- HASIL RAPAT** :
1. Timeline relokasi RM
 - a. Pemindahan RM in aktif ke lt 6 dilakukan pada tanggal 06-07 September 2022
 - b. Relokasi kamar jenazah (aktif) dilakukan pada tanggal 07-09 September 2022
 - c. Pindahan rak dari kamar jenazah pada tanggal 10 September 2022
 - d. Relokasi RM GMS dilakukan pada tanggal 12-15 September 2022
 - e. Pemindahan rak GMS pada tanggal 16 September 2022
 2. Penyiapan ruang jenazah untuk PPI yaitu tanggal 12 September 2022
 3. Penyiapan pojok laktasi dilakukan pada tanggal 17 September 2022

4. Timeline renovasi IGD
 - a. Jebol tembok IGD pada tanggal 9-14 Sept 2022
 - b. Pasang gypsum IGD pada tanggal 9-14 Sept 2022
 - c. Pemindahan ruang dekontaminasi pada tanggal 9-14 Sept 2022

TINDAK LANJUT : -

PEMIMPIN RAPAT,

(dr. M. Hikam Alimy, M.Kes)

NOTULIS,



(Dyan Kartika Sari, S.KM)


✓ Relokasi RM.

- ① pemindahan RM inaktif ke (f. 6.
↳ 6/9/22 - 7/9/22.
- ② relokasi kamar jenazah (aktif)
↳ 7/9/22 - 8/9/22 - 9/9/22
- ③ pindahan rak dari kamar jenazah
↳ 10/9/22
- ④ relokasi RM EMS
↳ 12 - 15/9/22
- ⑤ pembuatan pojok ~~laktasi~~ pemindahan rak EMS.
↳ 16/9/22
- ⑥ penyiapan ruang jenazah. → PPI
↳ 12/9/22
- ⑦ penyiapan pojok laktasi
↳ 17/9/22

✓ Renovasi IGD.

- ① Jebol tembok IGD → 9 - 14/9/22
- ② pasang gypsum IGD → 9 - 14/9/22
- ③ dekontaminasi → 9 - 14/9/22


DENAH UGD RSMU - LAMA



Keterangan

- MA : Meja Alat
- W : Wastafel
- LA : Lemari Alat
- TE : Trolley Emergency
- PM : Pintu Masuk
- PK : Pintu Keluar
- LL : Lemari & Loker
- SL : Slit Lamp
- KV : Kursi Visus
- SH : Spulhog
- KOD : Kulkas Obat & Dispenser

DENAH UGD RSMU - BARU



Keterangan

- MA : Meja Alat
- W : Wastafel
- LM : Lemari dan Meja Alat
- TE : Trolley Emergency
- PM : Pintu Masuk
- PK : Pintu Keluar
- PRI : Pintu Ruang Isolasi